

The Brick - Terra

Hej!

Nu börjar bygget ta fart på riktigt, vi har drygt 70 man från ett flertal entreprenörer på plats just nu. Utvändigt bygger vi ställning på gaveln mot ICA:s entré, sanerar PCB och asbest från markplan där vi inte har ställning, river gamla fläktrum på taket samt planerar att dra igång takarbeten och murning. Från ställningen som är uppställd pågår snickeriarbeten för nya utfackningsväggar samt bröstningar, fönstermontage, rivning gammalt/trasigt tegel, plåtmontage. Väl inne i huset pågår det många arbeten men framförallt fortsätter vi med rivning där vi i dagsläget tar upp håll i bjälklag för nya hissar och trappor, uppregling av lägenheter, gipsning av väggar, el/rör/ventilations dragningar.

Pågående arbeten

- Sanering av invändig asbest och PCB
- Invändig lätttrivning med Bobcat
- Bilning av badrum
- Håltagning för rör genomföringar
- Ställningsmontage
- Utvändigt sanering (markplan, utan ställning)
- Utsättning innerväggar
- Gipsarbeten
- Uppregling av innerväggar
- Invändig tungrivning
- El installationer
- Rörinstallationer
- Ventilations installationer
- Fönstermontage
- Fallspackling i badrum

Kommande arbeten


- Gjutning nya betongbjälklag
- Montage av hängställning
- Takarbeten
- Spackling av golvytor
- Murning



Fönstermontage



Fönstermontage




Utvändig sanering



Ventilations installationer



El installationer



Fallspackling i badrum



Ny dörröppning som ska sågas



Uppregling av innerväggar



Uppsågat bjälklag/ blivande hisschakt



Fönsterleverans



Lättriven yta



Yta för lägenheter efter lätt rivning

Vänliga hälsningar

Andersson Company's platsledning:

Christer Bernestig, Platschef
Christer.bernestig@anderssoncompany.se

Tim Andersson, Platschef
Tim.andersson@anderssoncompany.se

Daniel Nasteski, Arbetsledare
Daniel.nasteski@anderssoncompany.se

Johan Skoglund, Arbetsledare
Johan.skoglund@anderssoncompany.se

Marcus Ekholm, Arbetsledare
Marcus.ekholm@anderssoncompany.se

Nikola Mladenovic, Arbetsledare
Nikola.mladenovic@anderssoncompany.se



Andersson Company Byggnads AB
Box 49114
100 28 Stockholm
08-545 707 80